

«Утверждаю»

Директор МАОУ «СОШ №132»

И.В.Борисенко _____

План

мероприятий по подготовке МАОУ «СОШ №132» к новому 2017/2018 учебному году

№ п/п	мероприятие	Срок исполнения	Количество	ответственный
1	2	3	4	5
Подготовка инженерных сетей				
1	Снятие, госповерка и установка манометров и термометров в тепловом узле	10.07.2017		Крицкая Т.Д. Куляхтин И.М.
2	Опрессовка и промывка системы отопления оба корпуса школы и бассейны	15.07.2017		Крицкая Т.Д. Куляхтин И.М.
3	Получение акта готовности системы отопления	15.07.2017		Крицкая Т.Д.
4	Ревизия умывальников и унитазов в туалетах и кабинетах школы	30.06.2017		Крицкая Т.Д. Куляхтин И.М.
Противопожарные мероприятия				
5	Перезарядка огнетушителей	15.07.2017	55	Крицкая Т.Д.
6	Получение актов на огнезащитную пропитку:	25.07.2017		Крицкая Т.Д.

	-чердачных перекрыт. бассейна-657м ² -чердачных перекрыт. гаража - 129 м ² -сцены -45 м ²			
7	Получение протоколов на замер сопротивления изоляции	25.07.2017	Школа	Крицкая Т.Д.
8	Переосвидетельствование диэлектрических перчаток	05.05.2017	4 пары	Крицкая Т.Д.
9	Получение актов испытания: Пожарных лестниц-7 шт. Ограждений крыш-40 м.пог.			Крицкая Т.Д.
Санитарно-гигиенические мероприятия				
10	Установка недостающих: Дозаторов для мыла Держателей: туалетной бумаги бумажных полотенец	30.06.2017		Крицкая Т.Д. Панюков М.В.
11	Замеры микроклимата (влажности)	25.05.2017		Крицкая Т.Д.
12	Установка 3 вытяжек в кабинете кулинарии	25.06.17		Крицкая Т.Д. Панюков М.В.
13	Обследование технического состояния вентиляции	Акт от 27.10.16		Крицкая Т.Д.
14	Замена перегоревших ламп в кабинетах 214,217 (1 корпус)	30.04.2017		Крицкая Т.Д.
15	Ремонтные работы			Крицкая Т.Д.

	Корпус №1: классы	10.07.2017		
	Коридоры,санузлы, лестницы	30.07.2017		
	Корпус №2 классы	15.06.2017		
	Коридоры,санузлы, лестницы	15.07.2017		
16	Комплектование учебной мебелью	15.08.2017		Ефименко Е.Г.

Заместитель директора по АХР

Т.Д.Крицкая